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ВСТУП 
 
Мета методичних вказівок – допомогти студентам засвоїти тео-
ретичні питання і на конкретних прикладах вивчити технологію безпе-
чного виконання процесів підземного циклу робіт при зведенні бага-
топоверхового житлового будинку. 
Методика викладена згідно з вирішенням технологічних завдань, 
що складають основу виконання курсової роботи, а також самостійної 
роботи до вивчення цього курсу. 
Самостійну роботу студент виконує за участю викладача, який 
консультує і здійснює методичне керівництво. 
Методичні вказівки включають два розділи. У першому  наведені 
вказівки до виконання самостійної роботи, у другому – методика ви-
конання курсової роботи. Курсова робота складається з розрахунково-
пояснювальної записки, виконаної на аркушах стандартного розміру 
А4 і одного креслення формату А1. При роботі над курсовою роботою 
і прийнятті рішень студент повинен користуватися діючими нормати-
вними документами в будівництві (СНУ, ЕРУ, ДБН, ЄНіР тощо), на-
вчальними посібниками, методичними вказівками. 
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РОЗДІЛ 1 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
  
Тема 1. Будівельна техніка для земляних робіт 
Студент повинен знати основні  машини для виконання земляних 
робіт: для підготовчих робіт (кущорізи, викорчовувачі, розпушувачі), 
землерійно-транспортні (бульдозери, скрепери, грейдери), землерийні 
(екскаватори циклічної та безперервної дії),машини для ущільнення. 
 
 Література (6 – с. 15-30; 7 – с. 44-55; 13 – с. 26-43) 
 
Контрольні запитання 
1. Охарактеризуйте основні технологічні властивості  грунтів. 
2. Як розраховують об’єм котловану, траншеї? 
3. Назвіть види проходок, що виконуються одноківшовими екс-
каваторами. 
4. Розкрийте суть розробки грунту бульдозером. 
5. Перелічіть операції, наведіть схеми розробки грунту скрепе-
ром. 
6. Які схеми використовують при відсипанні насипу і ущільненні 
грунту? 
7. Як здійснюють контроль якості земляних робіт? 
 
 
Тема 2. Підготовчі роботи 
Студент повинен знати підготовчі процеси, які проводять з метою 
підготовки території будівельного майданчика до робіт: огородження 
площадки, розчищення території майданчика, відведення поверхневих 
і ґрунтових вод, створення геодезичної розбивочної основи, прокладку 
тимчасових мереж. 
 
 Література (6 – с. 30-35; 7 – с.36-44; 13 – с. 12-18) 
 
Контрольні запитання 
1. Які роботи виконують при розчищенні території? 
2. Як здійснюється відведення поверхневих вод? 
3. Що таке відкритий та закритий дренаж? 
4. Як здійснюється винос на місцевість будівельної сітки? 
5. Наведіть класифікацію тимчасових будинків за призначенням? 
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Тема 3. Будівельна техніка для влаштування підземної  
              частини будівель 
Студент повинен знати основні механізми для зведення підземної 
частини будівель. 
Баштові крани, стрілові самохідні крани, крани на спеціальному 
шасі і пневмоколісні крани, а також машини для транспортування бе-
тонних сумішей і розчинів. 
 
Література (6 – с. 77-89; 7 – с. 140-145; 13 – с. 114-120) 
 
Контрольні запитання 
1. Які види транспорту використовують для доставки бетонної 
суміші на будівельний майданчик? 
2. Назвіть устаткування і засоби механізації для подачі бетонної 
суміші у опалубку конструкцій. 
3. Які типи монтажних механізмів застосовують при монтажі пі-
дземної частини будівель? 
4. Як здійснюють вибір монтажного крана за технічним  показни-
ками? 
 
 
Тема 4. Технологія монтажу стрічкових залізобетонних  
               підвалин 
Студент повинен знати технологію монтажу залізобетонних стрі-
чкових фундаментів. Послідовність робот, розбивку осей фундаментів, 
монтаж маякових та проміжних блоків-подушок, операції установки, 
вивірки блоків. Студент повинен знати основні схеми роботи монтаж-
них механізмів, вміти обрати крани за технічними показниками. 
 
 Література (7 – с. 127-131; 13 – с. 179-182)  
 
Контрольні запитання 
 1. Наведіть структуру процесу монтажу стрічкових фундамен-
тів. 
 2. Як здійснюється вивірка будівельних конструкцій? 
 3. Які види стропу вальних пристроїв застосовують при мон-
тажі будівельних конструкцій? 
 4. Послідовність робіт  монтажу стрічкових фундаментів? 
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Тема 5. Технологія улаштування монолітних підвалин 
Студент повинен знати технологію виконання робіт при бетону-
ванні фундаментів. Структуру комплексного процесу бетонування. 
Види опалубок, призначення, вимоги до неї Види арматури. Способи 
подачі бетонної суміші у конструкцію і способи ущільнення. Потоко-
вість зведення монолітних підвалин. 
 
 Література (7 – с. 74-96; 13 – с. 92-120) 
 
Контрольні запитання 
 
 1. Наведіть схему комплексного процесу бетонування. 
 2. Яке функціональне призначення опалубки? 
 3. З якою метою ущільнюють бетонну суміш? 
 4. Назвіть склад процесів, виконуваних при бетонуванні фун-
даментів. 
 5. Розкрийте сутність потокового виробництва робіт при  зве-
денні монолітних фундаментів. 
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РОЗДІЛ 2 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ  
РОБОТИ «ЗВЕДЕННЯ ПІДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ  
БАГАТОПОВЕРХОВОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ»  
 
Методика виконання розділів роботи 
 
Мета курсової роботи – розробка технології безпечного вико-
нання процесів підземного циклу робіт при зведенні багатоповерхово-
го житлового будинку. 
Для досягнення мети курсового проекту вирішують наступні за-
вдання: 
- обирають сучасні методи виконання будівельних робіт; 
- обґрунтовують вибір механізмів для зведення будинку; 
- розраховують необхідні матеріально-технічні ресурси; 
- вирішують питання безпечного виконання робіт; 
- розраховують ТЕП курсового проекту. 
Курсова робота складається з розрахунково-пояснювальної запи-
ски, виконаної на аркушах стандартного розміру А4 (210.297), і одного 
креслення формату А1 (594.841). 
При роботі над курсовою роботою і прийнятті рішень студент 
повинен користуватися діючими нормативними документами в будів-
ництві (СНУ, ЕРУ, ДБН, СНіП, ЄНіР, ГН тощо), підручниками, навча-
льними посібниками та методичними вказівками. 
 
Розрахунково-пояснювальна записка повинна мати такий зміст: 
1. Об’ємно-планувальна і конструктивна характеристика будин-
ку. 
2. Проектування технології земляних робіт при розробці котлова-
ну. 
2.1. Визначення обсягу земляних робіт при розробці котлова-
ну. 
2.2. Обґрунтування вибору комплекту машин при розробці ко-
тловану. 
2.3. Технологія виконання земляних робіт. 
2.4. Побудова графіка виконання земляних робіт. 
2.5. Зворотна засипка ґрунтом пазух котловану 
3. Проектування технологічних процесів улаштування фундамен-
ту і конструкцій підземного поверху. 
3.1 Підрахунок обсягів робіт. 
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3.2 Вибір крана для влаштування фундаменту і конструкцій 
підземного поверху. 
3.3 Технологія виконання робіт із влаштування фундаменту. 
3.4 Технологія виконання робіт із влаштування підземного по-
верху. 
3.5 Побудова графіка виконання робіт із влаштування фунда-
менту. 
3.6 Побудова графіка виконання робіт із влаштування підзем-
ного поверху. 
4. Розрахунок необхідних матеріально-технічних ресурсів. 
5. Безпека виконання земляних і бетонних робіт. 
6. Техніко-економічні показники проекту. 
Використана література. 
 
У графічній частині роботи розробляють і наводять: 
1. Технологічні схеми зведення фундаментів (і стін підземного 
поверху) будинку. 
2. Відомість потреби в матеріально-технічних ресурсах. 
3. Вказівки щодо виконання робіт та техніки безпеки. 
4 ТЕП роботи. 
Завдання на курсову роботу видає керівник практичних занять. 
Схему будинку (план) студент отримує разом з номером варіанта. 
 
2.1. Об’ємно-планувальна та конструктивна характеристики  
       будинку 
 
У цьому розділі необхідно дати об’ємно-планувальну характери-
стику будинку, який проектується. Вихідними даними для розробки 
проекту є індивідуальне завдання. 
Відповідно до завдання у розрахунково-пояснювальній записці 
наводять план, характеристику конструкцій і умови здійснення зве-
дення будинку. 
 
2.2. Проектування технології земляних робіт при розробці  
       котловану 
2.2.1. Визначення обсягів земляних робіт при розробці  
          котловану 
 
До початку виконання основних будівельних робіт із зведення 
багатоповерхового монолітного житлового будинку мають бути вико-
нані підготовчі роботи. 
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Їх склад залежить від характеристик будівельного майданчика, 
умов забезпечення ефективного виконання будівельно-монтажних 
процесів, дотримання вимог безпеки праці й охорони навколишнього 
середовища. 
Підготовчі роботи розділяють на дві групи: поза майданчикові й 
внутрішньо майданчикові. Під час внутрішньо майданчикових робіт 
необхідно вжити заходи щодо збереження поверхневого шару ґрунту. 
Рослинний шар ґрунту на площі майбутнього котловану зрізають на 
глибину 15...25 см бульдозерами або автогрейдерами. Розроблений 
ґрунт збирають на спеціально відведених площадках і в подальшому, 
після зведення будинку, використовують для благоустрою прилеглої 
території. 
До початку влаштування фундаментів необхідно розробити кот-
лован (рис. 2.1). 
 
а
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Рис. 2.1. Схема котловану 
 
 
Об’єм котловану визначають за наступною формулою 
  
( )[ ]bAaBaAhV kk ⋅++⋅+⋅= )2(26 ,  (2.1) 
де     kh  – глибина котловану, м; 
a і b – довжина і ширина котловану по дну, м; 
A і B – довжина і ширина котловану у верхній частині, м. 
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Залежно від архітектурно-конструктивних рішень будинку та ви-
мог [1] визначають розміри котловану в нижній частині: 
   зф laa ⋅+= 2 ;    (2.2) 
   зф lbb ⋅+= 2 ,    (2.3) 
де     aф і bф – довжина і ширина зовнішнього контуру по гранях фун-
даменту; 
lз – технологічний зазор для виконання робіт із зведення підзем-
ної частини будинку (0,7 м); 
aф і bф – визначаються, як довжина і ширина будинку в осях (за-
лежить від схеми будинку за завданням) збільшене на 
1...1,5 м. 
Розміри котловану у верхній частині розраховують з урахуванням 
глибини котловану і групи ґрунтів за формулами (2.4) і (2.5). 
   khmaА ⋅⋅+= 2 ;   (2.4) 
   khmbB ⋅⋅+= 2 ,   (2.5) 
де m – коефіцієнт закладання укосу котловану (додаток Б). 
Звичайно для розробки котловану використовують екскаватор з 
прямою лопатою. Тому для в’їзду екскаватора і транспортних засобів 
необхідно влаштовувати в’їздну траншею. Обсяг ґрунту у в’їздній тра-
ншеї розраховують за формулою 
 
( )mm
m
mm
mhdhV kkтрв −′⋅





′
−
′
⋅+⋅= 23
6
2
..
,  (2.6) 
де     d – ширина в’їздної траншеї у нижній частині (при однобічному 
русі транспортних засобів – 3...3,5, при двобічному – 7...7,5), 
м; 
−′m  коефіцієнт закладання дна в’їздної траншеї (10...15). 
Загальний об’єм ґрунту визначають за формулою: 
   
... трвkзаг VVV +=    (2.7) 
Транспортні машини і вантажопідйомні засоби слід розміщувати 
не ближче 1м від призми обвалення ґрунту, яка визначається поверх-
нею вільного укосу котловану і граничним кутом ψ нахилу поверхні 
ковзання ґрунту (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Розріз котловану 
 
2.2.2. Обґрунтування вибору комплекту машин при  
          розробці котловану 
 
Технологічна схема влаштування котловану передбачає розробку 
ґрунту екскаватором. У комплект машин для розробки котловану вхо-
дять одноковшові екскаватори з різним змінним обладнанням (пряма 
лопата, зворотна лопата, драглайн тощо), автосамоскиди, бульдозери, 
машини і механізми для ущільнення ґрунту при зворотній засипці па-
зух котловану. Провідною машиною комплекту є екскаватор. 
Загальний об’єм робіт (ґрунту) впливає на вибір потужності про-
відних машин. Чим більше об’єм робіт, тим більшою має бути потуж-
ність провідної машини (місткість ковша екскаватора). 
Залежно від загального об’єму робіт (
.загV ) визначають необхідну 
місткість ковша екскаватора, користуючись даними табл. 2.1. 
 
Таблиця 2.1 – Визначення місткості ковша екскаватора 
 
Загальний об’єм ґрунту, що ро-
зробляється екскаватором, м3 
Рекомендована місткість  
ковша екскаватора, м3 
До 500 
500-1500 
1500-5000 
2000-8000 
6000-11000 
11000-13000 
13000-15000 
більше 15000 
0,15 
0,24 та 0,3 
0,5 
0,65 
0,8 
1,0 
1,25 
1,5 
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Вантажопідйомність землерийних автотранспортних засобів по-
винна визначатися залежно від місткості ковша екскаватора (табл. 2.1) 
і відстані транспортування ґрунту (табл. 2.2). 
 
Таблиця 2.2 – Раціональна вантажопідйомність автосамоскидів  
                        залежно від місткості ковша екскаватора і відстані  
                        транспортування ґрунту 
 
Відстань  
транспортування  
у км 
Вантажопідйомність автосамоскидів (у т) 
при місткості ковша екскаватора (у м3) 
0,25 - 0,35 0,5 0,65 0,75 1,0 1,25 
0,5 3,5 4,5 4,5 6,0 7,0 7,0 
1,0 4,5 6,0 6,0 6,0 7,0 10,0 
2,0 4,5 6,0 7,0 7,0 10,0 12,0 
3,0 6,0 7,0 10,0 10,0 12,0 12,0 
4,0 6,0 7,0 10,0 10,0 12,0 18,0 
5,0 6,0 7,0 10,0 10,0 12,0 18,0 
 
Залежно від висоти забою і групи розроблюваних ґрунтів міст-
кість ковша екскаватора, який обладнаний прямою лопатою, прийма-
ють за табл. 2.3. 
 
Таблиця 2.3 – Доцільна місткість ковша екскаватора залежно від  
                         висоти забою 
Міст-
кість 
ковша, 
м3 
Найменша висота забою, м 
Найбільша 
висота забою, м 
Характеристика і група ґрунту 
Легкий 
(І) 
Середній 
(ІІ-ІІІ) 
Важкий 
(IV-VI) 
0,50 
0,65 
0,75 
1,50 2,00 3,00 4,25 
1,00 
1,25 2,50 3,50 4,00 5,00 
2,00 
2,25 3,00 4,00 5,00 6,30 
3,00 4,00 5,00 6,00 7,60 
 
Марку екскаватора обирають за додатком В (табл. Б.1 і Б.2). 
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2.2.3. Технологія виконання земляних робіт 
 
Розробку котловану виконують однією або декількома проходка-
ми, розміри яких відповідають поперечному профілю забою. 
Екскаваторним забоєм називають робочу зону, що включає: 
майданчик, на якому розташовано екскаватор, частину масиву ґрунту, 
що розробляється, і площадку де розміщується під навантаження тран-
спортний засіб або відвал ґрунту. 
Розробку котловану проводять поперечними або поздовжніми 
проходками на всю ширину або довжину до проектних позначок з не-
добором ґрунту, передбаченого будівельними нормами [1]. При розро-
бці котловану перебір ґрунту не дозволяється.  
Розроблений ґрунт відвозять автосамоскидами за межі будівель-
ного майданчика. Установку транспортних засобів під завантаження 
здійснюють за попередньо поставленими віхами. Зачищення дна кот-
ловану до проектної позначки виконують за допомогою легких буль-
дозерів ( додаток Б, табл. Б.3). 
Загальні рішення з технології розробки і транспортування ґрунту 
обирають залежно від прийнятого методу виконання робіт за [6] і [7]. 
 
2.2.3.1. Вибір виду й розрахунок потреби в транспортних 
засобах. Вид транспорту обирають залежно від відстані транспорту-
вання і місткості ковша екскаватора (табл. 2.2). Технічна характерис-
тика автосамоскидів наведена в додатку В, табл. В.1. 
Необхідну кількість автосамоскидів, які забезпечують безперерв-
ну роботу екскаваторів, визначають за формулою 
         
ннуст
мпрррустннуст
ac
ТТ
ТТТТТТ
N
+
+++++
=
.
..
,  (2.8) 
де    −нустТ . тривалість установлення  автосамоскида  під  наванта- 
                           ження, 2-3 хв.; 
−нТ  тривалість навантаження автосамоскида, хв.; 
−рустТ .  тривалість установлення  автосамоскида  під  розванта- 
                ження, 2-3 хв.; 
−рТ  тривалість розвантаження, 2-4 хв.; 
−прТ  тривалість  пробігу  автосамоскида  від місця завантаження  
           до місця розвантаження і назад, хв. (додаток В); 
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−мТ  тривалість технологічних перерв, які виникають протягом  
          рейсу (маневрування, пропускання зустрічного транспорту  
          на роз’їзді тощо), 2 хв.  
Якщо відстань транспортування ґрунту перевищує 4 км, то прТ  
розраховують за формулою 
    
cp
пр V
L
Т
⋅
=
2
,   (2.9) 
де     L – середня відстань транспортування ґрунту, м; 
Vср – середня швидкість руху автотранспорту, м/хв. (додаток В,  
          табл. В.3). 
 
2.2.4. Побудова графіка виконання земляних робіт 
 
Графік виконання земляних робіт виконують за формою табл. 2.4. 
До основних процесів при розробці й транспортуванні ґрунту слід від-
нести (стовпчик 1): 
- розробку ґрунту екскаватором з навантаженням у транспортні 
засоби і відвезенням у відвал відповідно до заданої відстані; 
- зачистку дна котловану бульдозером; 
- ручну доробку ґрунту. 
 
Таблиця 2.4 – Графік виконання земляних робіт 
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Всі роботи нормують за Е2. Обсяг робіт для першого процесу ро-
зраховується за формулою 2.7. Обсяг робіт із зачищення дна котловану 
бульдозером розраховують виходячи з того, що площа ґрунту в м2, яку 
потрібно спланувати бульдозеру, розраховується як площа дна котло-
вану bаSДН ⋅=  (див. підрозділ 2.2.1), збільшена на кількість проходів 
бульдозера. Кількість проходів бульдозером по одному сліду можна 
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прийняти 2-3. Обсяг робіт ( ДНS ) для ручної доробки ґрунту визнача-
ють аналогічно, як і для бульдозера. 
Нормативну трудомісткість (стовпчик 7) визначають як добуток 
норми часу (стовпчик 5) на обсяг робіт (стовпчик 3). При остаточному 
виборі прийнятої трудомісткості (стовпчик 8) враховують можливе 
перевиконання робіт у межах 10-20 %. Прийнята трудомісткість по-
винна бути кратною тривалості зміни (8 годин), кількості виконавців 
(стовпчик 12) і мати ціле значення. 
Нормативну машиноємкість (стовпчик 9) визначають як добуток 
норми часу (стовпчик 6) на обсяг робіт (стовпчик 3). При остаточному 
виборі прийнятої машиноємкості (стовпчик 10) враховують можливе 
перевиконання робіт в межах 10-20 %. Прийнята машиноємкість по-
винна бути кратною тривалості зміни (8 годин), кількості машин і мати 
ціле значення. 
Тривалість робіт (стовпчик 14) визначають за машиноємкістю, 
якщо будівельний процес механізований за формулою (2.10) і за тру-
домісткістю, якщо не механізований, за формулою (2.11): 
   
АТп
М
Т
зм
Б
⋅⋅
= ;               (2.10) 
   
АТN
Т
Т
зм
Б
⋅⋅
= ,               (2.11) 
де     TБ – тривалість будівництва, дн.; 
M – машиноємкість, м-зм.; 
n – кількість машин, шт.; 
Tзм – тривалість зміни, год; 
N – кількість робітників; 
A – змінність. 
 
2.2.5. Зворотна засипка ґрунтом пазух котловану 
 
Обсяг зворотної засипки пазух котловану ( засзV . ) при зведенні 
підземної частини будинку визначають як різницю загального обсягу 
(
.загV ) і обсягу заглибленої частини будинку ... будчзагV  
   
.
....
..
зр
будчзагзаг
засз
к
VV
V
−
= ,              (2.12) 
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де     −
.зрк  коефіцієнт залишкового розпушення ґрунту [1, 4] і  
                    (додаток А, табл. А.1). 
 
hk
аф L3
а(в)
(вф)L3
 
Рис. 2.3. Визначення об’єму зворотної засипки пазух котловану 
 
2.3. Проектування технологічних процесів улаштування  
       фундаменту 
2.3.1. Підрахунок обсягів робіт 
 
У курсовій роботі фундаменти запроектовані у вигляді моноліт-
ного стрічкового ростверку. 
Комплексний процес зведення монолітних залізобетонних конс-
трукцій складається з технологічно зв’язаних і послідовно виконува-
них простих процесів: 
1) установлення опалубки; 
2) монтаж арматури; 
3) прийом, подавання і укладання бетонної суміші; 
4) зняття опалубки. 
Між 3 і 4 процесами організовується технологічна перерва (tтп) – 
догляд за бетоном. Ведучим процесом, який значною мірою визначає 
тривалість робіт, є укладання бетонної суміші в опалубку. 
Час, необхідний для набирання бетоном розпалубочної міцності, 
включається до загального технологічного циклу. 
Для визначення загальної тривалості робіт при улаштуванні фун-
даментів спочатку встановлюють обсяги робіт: площу опалубки (Sоп), 
витрати арматури (А) і об’єм бетону (VБ), який потрібно укласти в 
опалубку. 
Залежно від виду фундаменту (стрічковий ростверк чи суцільна 
монолітна плита) користуються різними формулами (2.13)-(2.15). 
Для того, щоб визначити обсяги робіт, студент повинен накрес-
лити згідно із своїм варіантом завдання план фундаменту з додержан-
ням розмірів. Слід значити, що ростверк влаштовують під зовнішні й 
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внутрішні несучі стіни будинку. Фундаментна монолітна плита уявляє 
собою суцільний масив, розміри якого aф і bф визначаються в підроз-
ділі 2.2.1. 
 
2.3.1.1. Визначення обсягів робіт для стрічкового ростверку 
1. Площу опалубки onS  визначають за формулою 
       pon hLS ⋅⋅= 2 ,               (2.13) 
де      L – розгорнута довжина ростверку, м; 
hр – висота ростверку, м. 
Розгорнуту довжину ростверку визначають за накресленим пла-
ном фундаментів як суму всіх поздовжніх і поперечних осей рост-
верку. Висота ростверку hр задається викладачем. 
2. Витрати арматури А визначають за формулою 
         аVА Б ⋅= ,                (2.14) 
де     VБ – об’єм бетону, який потрібно укласти в ростверк, м3; 
а – витрати арматури на 1 м3, кг/ м3. 
Витрати арматури на 1 м3 беруть згідно особистого завдання ви-
кладача. 
3. Об’єм бетону VБ, який потрібно укласти в ростверк, визнача-
ють за формулою 
          LFVБ ⋅= ,                (2.15) 
де     F – площа поперечного перерізу ростверку, м2. 
 
2.3.2. Вибір крана для влаштування фундаменту і  
               конструкцій підземного поверху 
 
Для зведення підземної частини (фундаментів, стін і перекриття 
підземного поверху) будинку звичайно використовують самохідні 
крани. 
Для вибору монтажного крану визначають наступні монтажні ха-
рактеристики: монтажна маса (QМ), монтажна висота (HМ) і монтаж-
ний виліт стріли (LМ). 
Монтажну масу визначають за формулою 2.16 
         
.cmpEM mmQ += ,               (2.16) 
де    −Em  – маса елемента, який піднімає кран, т; 
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−
.cmpm  маса стропуючого засобу (стропу чи траверси, табл. 2.5),   
              т. 
 
Таблиця 2.5 – Стропуючі засоби [6] 
Назва  
при-
строю 
Вантажо-
підйом-
ність, т 
Маса, 
т 
Висота 
стро-
пування, 
м 
Призначення 
Строп 
двовіт-
ковий  
2,5 
5 
0,01 
0,02 
2 
2,2 
Подавання арматури, 
інструментів, панелей 
опалубки тощо 
Строп 
чотири-
вітковий 
3 
5 
0,09 
0,22 
4,2 
9,3 
Розвантаження і пода-
вання різних конструк-
цій і матеріалів 
 
Примітка. Для стропування вантажів при виконанні монтажних і розвантажу-
вально-навантажувальних робіт використовують вантажопідйомні 
засоби, що є складовою ланкою між робочим органом вантажного 
механізму і вантажем. 
 
Монтажну висоту визначають за формулою 
   
.cmpЗEOМ hhhhН +++= ,              (2.17) 
де     −Oh  перевищення опор елемента, який монтується, над рівнем 
стоянки крана, м; 
−Eh  висота (довжина) елемента в монтажному положенні, м; 
−Зh  необхідний мінімальний проміжок для наведення елемента 
(0,5), м; 
−
.cmph  довжина стропуючого засобу, що знаходиться над конс-
трукцією, яка монтується, м. 
Згідно із [7 с.290] рівень стоянки крана може перевищувати, до-
рівнювати або бути меншим за Oh . При зведенні найвищої точки пі-
дземної частини будинку (перекриття) Oh  можна визначити за форму-
лою 
  KПpповпідзO hhhHh −+= )(.. ,               (2.18) 
де     −
..повпідзH  висота підземного поверху, м; 
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−)( Пp hh  висота фундаменту (ростверку чи суцільної плити), м; 
−Kh  глибина котловану, м. 
Монтажний виліт стріли LМ визначають залежно від прийнятої 
схеми руху крану. Якщо кран рухається по бровці котловану, то виліт 
стріли визначають з умов його безпечного знаходження за межами 
призми обвалення (рис. 2.1) за формулою 
  
2
1)( крKзффM
B
hlbaL ++++= ,              (2.19) 
де    aф і bф – довжина і ширина зовнішнього контуру по гранях фун-
даменту; 
lз – технологічний зазор для виконання робіт із зведення підзем-
ної частини будинку (0,7 м); 
hK – глибина котловану, м; 
1 – безпечна відстань між призмою обвалення і ходовою части-
ною монтажного крану, м; 
Вкр – ширина ходової частини монтажного крану, м. 
Якщо кран розташувати безпосередньо в котловані, то необхід-
ний виліт стріли значно зменшиться. Це особливо актуально, коли під-
рядна організація має в наявності крани невеликої вантажопідйомнос-
ті. 
Серед елементів, які монтує (подає) кран (арматурний каркас, ар-
матурна сітка, опалубка фундаменту або бункер з бетоном), обирають 
той, для якого всі три монтажні характеристики мають найбільше зна-
чення. Саме за цими монтажними характеристиками за довідником [8] 
підбирають декілька варіантів кранів, робочі параметри яких рівні або 
дещо більші необхідних (на 5-10%). При остаточному виборі марки 
крану обирають той, який має мінімальну експлуатаційну вартість. 
Якщо бетонна суміш подається за допомогою бункера чи бадді, 
то при розрахунку монтажної маси слід враховувати, що маса елемента 
mЕ складається з маси самої бадді чи бункеру і маси бетону за форму-
лою 
   
.бетбE тmm += ,               (2.20) 
де     −бm  маса бадді чи бункеру (додаток Е, табл. Е.1, Е.2), кг; 
−
.бетт  маса бетону, кг. 
   
.. бетббет Vт γ⋅= ,               (2.21) 
де     −бV  місткість бадді, м3; 
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−
.бетγ  щільність бетону (2500-2800) кг/м3. 
 
Виходячи з того, що баддя (бункер) з бетоном є найважчим еле-
ментом, то саме за її монтажними характеристиками обирають монта-
жний кран. 
Якщо ж бетонна суміш подається за допомогою бетононасоса, то 
серед елементів, які буде піднімати монтажний кран (арматурний кар-
кас, арматурна сітка, щити опалубки), обирають той, для якого всі три 
монтажні характеристики мають найбільше значення. Саме за цим не-
сприятливим поєднанням монтажних характеристик і обирають мон-
тажний кран з потрібними технічними параметрами. 
 
2.3.3. Загальні положення організаційно-технологічних  
          рішень зведення конструкцій 
 
Залежно від виду монолітних залізобетонних конструкцій, геоме-
тричних характеристик і розташування у просторі проектується техно-
логія їх зведення. 
Комплексний процес при використанні розбірно-переставної 
опалубки складається з чотирьох основних процесів: установка опалу-
бки, монтаж арматури, укладання бетонної суміші й демонтаж опалуб-
ки. Між 3 і 4 процесами організовується технологічна перерва (tтп), під 
час якої здійснюється догляд за бетоном. 
Ведучим процесом, який значною мірою обумовлює тривалість 
робіт, є укладання бетонної суміші в опалубку. Він залежить від виду 
транспорту, яким доставляють бетонну суміш до об’єкта, і способу її 
подачі в опалубочну форму. 
У проекті необхідно розробити рішення щодо вибору транспорт-
них засобів для транспортування бетонної суміші до об’єкта, методу її 
подачі в опалубочну форму. 
Транспортують бетонну суміш в автобетонозмішувачах, автобе-
тоновозах і, в деяких випадках, в автомобілях-самоскидах. Автобето-
нозмішувачі – спеціалізовані машини для транспортування готових 
бетонних сумішей, а також сухих або частково замішаних водою з по-
дальшим приготуванням з них готових сумішей. Місткість змішуваль-
ного барабану складає від 2,5 до 9 м3 готової суміші. 
Автобетоновози використовують для транспортування готової 
суміші. Вони мають закритий перекидний, краплеподібної форми ку-
зов. Місткість кузова автобетоновоза складає від 1,6 до 3,2 м3 суміші. 
Спеціальне обладнання і форма виключають попадання дощу, виплес-
кування бетонної суміші і її налипання в кузові. Наявність віброзбу-
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джувача забезпечує швидке розвантаження бетонної суміші. Допусти-
ма тривалість транспортування бетонної суміші залежить від від її ру-
хливості, виду транспорту і дорожнього покриття (табл. 2.6). 
 
Таблиця 2.6 – Доцільна відстань транспортування бетонної суміші при 
               температурі повітря до 250С 
Рухли-
вість 
бетон-
ної 
суміші, 
см 
Вид 
дорож-
нього 
пок-
риття 
Серед-
ня 
швід-
кість 
транс-
порту-
вання, 
км/год 
Вид транспортного засобу 
Автобетонозмішувач Автобетоновіз Самоскид 
Ступінь готовності бетонної суміші 
Суха 
Част-
ково 
замішана 
водою 
Готова (з 
періодич-
ним збу-
дженням 
суміші) 
Готова (без збудження 
суміші) 
Відстань транспортування бетонної суміші, км 
1...3 Тверде, 
ас-
фальт, 
асфаль-
тобетон 
і т.п. 
30 
Без 
об-
ме-
жень 
120 100 45 30 
4...6 100 80 30 20 
7...9 80 60 20 15 
10...14 60 45 15 10 
1...3 
М’яке, 
грунтове, 
покра-
щене 
15 
Не рекомендується внаслі-
док швидкого виходу з ладу  
технологічного обладнання 
12 7,5 
4...6 8 5 
7...9 5,4 3,7 
10...14 4 2,5 
 
Примітка. При температурі навколишнього середовища від +6 до +200С і від -
5 до +50С тривалість транспортування може бути збільшена на 10 та 
25% відповідно. 
 
Зі збільшенням відстані транспортування якість бетонної суміші 
зазнає значних змін. Вона ущільнюється і розшаровується. Найбільш 
доцільно транспортування бетонної суміші здійснювати в автобетоно-
змішувачах з об’ємом замісу від 2,2 до 8,0 м3. 
Щоб запобігти укладанню бетонної суміші після початку тужав-
лення, обмежують тривалість транспортування суміші: 45 хв. – при 
температурі суміші 20…300С, 90 хв. – при 10…200С і 120 хв. – при 
5…100С. Склад бетонної суміші і показник її рухливості визначають 
згідно з рішенням конструкції і технології бетонування. Залежно від 
ступеня армування несучих конструкцій будівлі використовують рух-
ливі (ОК = 2…12) й литі бетонні суміші (ОК > 12 см). 
При зведенні монолітних конструкцій будинку транспортування, 
подачу і укладання бетонної суміші можна виконувати за наступними 
схемами: 
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1 – автотранспортом з розвантаженням у віброживильник, який 
установлюють під невеликим нахилом до бетонованої конструкції і 
з’єднують з віброжолобом; 
2 – автотранспортом з розвантаженням у бункери й бадді, з на-
ступною їх подачею на захватку баштовим або стріловим краном; 
3 – автобетоновозами або автобетонозмішувачами з розванта-
женням бетонної суміші в ківш самохідного бетоноукладача і наступ-
ною подачею конвеєром укладача до блоку бетонування; 
4 – автобетоновозами або автобетонозмішувачами з розванта-
женням бетонної суміші в бункер бетононасосу (стаціонарного, пере-
сувного або автобетоно-насосу) і наступним транспортуванням суміші 
по трубопроводах на захватку до блоку бетонування. 
 
2.3.4. Технологія виконання робіт при бетонуванні  
          стрічкового ростверку 
 
Для влаштування стрічкових ростверків використовуються різні 
види дрібнощитової опалубки. Виходячи з площі опалубки, яка потрі-
бна для влаштування ростверку Sоп і користуючись номенклатурою 
щитів обирають необхідну кількість типорозмірів щитів, які зводять у 
табл. 2.7. 
 
Таблиця 2.7 – Відомість потреби в щитах опалубки 
№ 
Найменування 
конструкції 
Розмір 
щита опа-
лубки, см 
Позначення 
на кресленні 
Вага, 
кг 
Кількість 
на поверх 
1 2 3 4 5 6 
 
Перед укладанням бетонної суміші перевіряють установлені ар-
матурні конструкції і наявність фіксаторів, для утворення захисного 
шару. Укладають суміш шарами відповідно до вказівок проекту вико-
нання робіт, при цьому товщина кожного шару повинна бути не біль-
ше глибини дії вібратора. 
Укладання і ущільнення бетонної суміші потрібно здійснювати 
безперервно; затримка у виконанні будь-якої з цих операцій призво-
дить до передчасного тужавіння бетонної суміші, погіршення фізико-
механічних характеристик бетону і підвищення трудомісткості. 
У процесі укладання бетонної суміші спостерігають за станом 
опалубки, положенням арматури, розпірок тощо. При виявленні їх де-
формації чи зсуву від проектного положення припиняють бетонування 
і виправляють порушення. 
 25
 2.3.5. Безпека виконання земляних та бетонних робіт 
 
У текстовій частині пояснювальної записки і на кресленні наво-
дять конкретні рішення щодо дотримання безпечних умов праці при 
виконанні процесів, а саме: 
- прив’язку баштових і самохідних кранів на бровці котловану 
здійснюють з урахуванням глибини котловану, характеристики і стану 
ґрунтів; 
- правил безпечної експлуатації машин і їх установлення на робо-
чих місцях; 
- правил безпечної експлуатації пристроїв, захватних засобів, ме-
ханізованого інструменту, періодичність огляду; 
- схем з визначенням огородження небезпечних зон, попереджу-
ючих написів і знаків, способів освітлення робочих місць; 
- призначають способи стропування вантажів, місця для складу-
вання арматурних виробів і опалубки; 
- засобів захисту працюючих і правил безпечної роботи при ви-
конанні робочих процесів. 
 
 2.3.6. Техніко-економічні показники проекту 
 
Для загальної оцінки ефективності прийнятих рішень в курсово-
му проекті визначають такі техніко-економічні показники: 
- загальна тривалість робіт Т, дн; 
- витрати праці на весь обсяг (∑Q ), л-дн.; 
- витрати праці на прийняту одиницю виміру (q), люд.-дн/м3; 
Для техніко-економічного оцінювання в обсяг робіт включають 
тільки бетонні роботи (влаштування фундаменту, зведення стін і пере-
криття підземного поверху, а також зведення стін і перекриття назем-
них поверхів (у м3). 
Загальну тривалість робіт в курсовому проекті визначають як су-
му, що складається з тривалості розробки котловану, зведення фунда-
менту, конструкцій підземного поверху і наземних поверхів. Для вста-
новлення тривалості робіт Т використовують дані табл. 2.4. Для визна-
чення зведення наземних стін і перекриттів знаходять добуток трива-
лості типового поверху на їх загальну кількість: 
  
( ) повпідзперповф ТNТТТТ .+⋅++= ,              (2.22) 
де     Тф – тривалість зведення фундаменту, м; 
Тпов – тривалість зведення поверху, м; 
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Тпер – тривалість зведення перекриття, м; 
N – кількість поверхів; 
Тпідз. пов – тривалість зведення підземного поверху, м. 
Тривалість зведення підземного поверху можна умовно вважати 
рівною тривалості зведення типового поверху. 
Питому трудомісткість розраховують за формулою 
    
V
Q
q ∑= ,               (2.23) 
де     ∑Q  – загальні витрати праці, люд.-зм; 
V – обсяг робіт(залізобетону в ділі), м3. 
До обсягу робіт входить об’єм бетону у фундаменті, стінах і пе-
рекритті підземного і наземних поверхів. 
Загальні витрати праці ∑Q  визначаються за табл. 2.4 (стовпчик 
8) з урахуванням заданої кількості поверхів: 
- виробіток (В) на одного робітника за зміну у фізичному вира-
женні, м3/люд.-дн; 
    
∑
= Q
V
В . 
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Додаток А 
Таблиця А.1 – Коефіцієнти розпушення ґрунту [3] 
№ п/ч Назва ґрунтів 
Коефіцієнт по-
чаткового роз-
пушення ґрунту 
Коефіцієнт за-
лишкового роз-
пушення ґрунту 
1 Глина ломова 1,28...1,32 1,06...1,09 
2 Глина м'яка жирна 1,24...1,30 1,04...1,07 
3 Глина сланцева 1,28...1,32 1,06...1,09 
4 Гравійно - галечні ґрунти 1,16...1,20 1,05...1,08 
5 Рослинний грунт 1,20...1,25 1,03...1,04 
6 Лес м'який 1,18...1,24 1,03...1,06 
7 Лес затверділий 1,24...1,30 1,04...1,07 
8 Мергель 1,33...1,37 1,11...1,15 
9 Опока 1,33...1,37 1,11...1,15 
10 Пісок 1,10...1,15 1,02...1,05 
11 Розбірно - скельні ґрунти 1,30...1,45 1,15...1,20 
12 Скельні ґрунти 1,45...1,50 1,20...1,30 
13 Солончак і солончак м'який 1,20...1,26 1,03...1,06 
14 Солончак затверділий 1,28...1,32 1,05...1,09 
15 Суглинок легкий та лесовидний 1,18...1,24 1,03...1,06 
16 Суглинок важкий 1,24...1,30 1,05...1,08 
17 Супісок 1,12...1,17 1,03...1,05 
18 Торф 1,24...1,30 1,08...1,10 
19 Чорнозем та каштановий ґрунт 1,22...1,28 1,05...1,07 
20 Шлак 1,14...1,18 1,08...1,10 
 
Таблиця А.2 – Найбільша допустима крутість укосів котлованів і  
                          траншей у ґрунтах природної вологості (т) [1] 
Ґрунт 
При глибині виїмки, м 
до 1,5 до 3 до 5 
Відношення висоти укосу до його закладення 
т 
Насипний 1: 0,25 1: 1 1: 1,25 
Піщаний, гравійний 1: 0,5 1: 1 1: 1 
Глинистий 
 
Супісок 1: 0,25 1:0,67 1: 0,85 
Суглинок 1: 0 1 : 0,5 1: 0,75 
Глина 1: 0 1: 0,25 1: 0,5 
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Додаток Б 
Таблиця Б.1 – Технічні характеристики повноповоротних  
                         одноковшових гідравлічних екскаваторів [6] 
Показники ЭО - 3122 ЭО - 3532 
ЭО - 
3221 
ЭО - 
3322А 
ЭО - 
3322Б 
ЭО - 3323 
ЭО - 
3323А 
Місткість ковша, м3  
прямої лопати 
зворотної лопати 
 
 
 
грейфера 
 
 
0,63 
0,4; 0,5; 
0,63; 0,8 
 
0,5 
 
 
0,63 
 
 
 
- 
 
 
0,63 
 
 
 
- 
 
 
- 
0,2; 0,4; 
0,5; 0,63 
 
0,4; 0,5 
 
 
0,63 
0,25; 0,4; 
0,5; 0,63; 
0,8 
0,32; 0,35 
Швидкість пересування, км/год 4,5 70,0 3,0 19,68 19,4 
Найбільша глибина копання, м 5,1 4,7 4,76 5,0 4,62/4,95 
Найбільший радіус копання, м 8,0 8,4 7,9 8,2 7,93 
Найбільша висота розвантаження, 
м 
4,0 4,8 5,05 5,3; 5,26 6,3; 6,15 
Габаритні розміри, м: 
довжина 
ширина 
висота 
 
7,8 
2,65 
2,95 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
9,4 
2,65 
3,84 
 
7,5  
2,5  
3,2 
 
Таблиця Б.2 – Технічні характеристики повноповоротних  
                         одноковшових гідравлічних екскаваторів [6] 
Показники ЭО-4121Б 
ЭО-4224 
ЭО-4125 
(ЭО-4124) 
ЭО-4125А 
ЭО-4322 
Місткість ковша, м3  
прямої лопати 
зворотної лопати 
 
грейфера 
 
1,5; 2,0 
0,65; 1,0 
0,65 
 
2,0; 1,2 
1,25; 1,0; 0,8; 
0,65; 0,3 
0,75; 0,6 
 
1,0 
Швидкість пересування, км/год 2,8 2,5 18,0 
Найбільша глибина копання, м 5,8 7,3/6,0 5,85 
Найбільший радіус копання, м 9,0 9,4; 9,3; 
(9,4); 9,7 
9,0 
Найбільша висота розвантаження, м 5,0 5,2; 5,0; 
(5,0); 5,5 
5,3; 5,26 
Габаритні розміри, м: 
довжина 
ширина 
висота 
 
7,8 
3,00 
2,99 
 
10,25 
3,05 
3,10 
 
10,15 
2,60 
4,00 
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Таблиця Б.3 – Технічні характеристики легких бульдозерів 
Показники ДЗ-42 ДЗ-101 ДЗ-104 ДЗ-130 
Базовий трактор ДТ-75-С2 Т-4АП1 Т-4АП1 Т-90 
Відвал:  
керування 
 
Гідравлічне 
 
Гідравлічне 
 
Гідравлічне 
 
Гідравлічне 
тип Неповоротний Неповоротний Поворотний Неповоротний 
розміри, мм 
довжина 
висота 
2520 800 та 
950* 
2600 950 2600 990 2560 940 
Обсяг ґрунту, 
який переміщує 
відвал, м3 
1,5 1,7 1,7 1,73 
Габаритні розміри 
бульдозера, мм: 
довжина 
ширина 
висота 
 
 
4650  
2560  
2333 
 
 
4630  
2860  
2535 
 
 
4900  
3280  
2510 
 
 
4825  
2560  
2850 
Маса, кг:  
бульдозера  
бульдозерного 
обладнання 
 
6925  
1020 
 
9645  
1440 
 
10330  
1440 
 
8110  
1440 
* Розміри відвалу з козирком 
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Додаток В 
Таблиця В.1 – Характеристика параметрів автосамоскидів для  
                         транспортування ґрунту 
Основні 
параметри 
Марки автосамоскидів 
ГАЗ-
93А 
ЗИЛ- 
585 
ЗИЛ-
ММЗ-
555 
МАЗ-
205 
МАЗ-
503 
ЯАЗ-
202; 
КРАЗ-
222 
БелАЗ-
525; 
МАЗ-
525 
БелАЗ-
5030; 
МАЗ-
530 
Вантажопідйомність, т 2,25 3,5 4,5 5 7 10 25 40 
Габаритні розміри, м: 
довжина  
ширина  
висота 
 
5,24 
2,1 
2,13 
 
5,94 
2,29 
2,18 
 
5,55 
2,39 
2,32 
 
6,06 
2,62 
2,43 
 
5,92 
2,6 
2,55 
 
8,19 
2,65 
2,72 
 
8,3 
3,22 
3,67 
 
10,51 
3,4 
3,65 
Ємність кузова, м3 1,65 2,4 3,1 3,6 4 8 14,3 22 
Мінімальний радіус 
повороту, м 
7,6 8 7,8 8,5 7,5 10,5 11,5 14 
Висота до верху борту, 
Нб, м 
1,46 1,78 2,14 2.14 2.15 2,58 4,3 4,3 
Рекомендована ємність 
ковша екскаватора q, м3 
0,15- 
0,25 
0,25- 
0,35 
0,35- 
0,65 
0,5- 
0,65 
0,65- 
1,25 
1,25- 
2 
2-3 3-4 
Час, витрачений на 
маневрування при нава-
нтаженні ТМ, хв. 
1 1 1 1,33 1,33 2 2 - 
Тривалість розван-
таження з маневруван-
ням ТМ, хв. 
0,9 1,2 1,2 1,9 1,9 1,9 2 - 
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Таблиця В.2 – Розрахункова тривалість загального пробігу  
                         (Тпр) автосамоскида (від місця завантаження до місця  
                         розвантаження і назад) 
Дальність 
транспорту- 
вання, 
км 
Вантажопідйомність автосамоскида, т 
3,5 4,5...5 7...10 
Швид-
кість, 
км/год 
Трива-
лість 
пробігу в 
обидва 
кінці, Тпр, 
хв. 
Швид-
кість, 
км/год 
Трива-
лість 
пробігу в 
обидва 
кінці, Тпр, 
хв. 
Швид-
кість, 
км/год 
Трива-
лість 
пробігу в 
обидва 
кінці, Тпр, 
хв. 
0,5 12,7 4,72 11,8 5,1 - - 
0,6 13,6 5,29 12,8 5,63 - - 
0,7 14,5 5,8 13,7 6,13 - - 
0,8 15,3 6,27 14,5 6,61 - - 
0,9 16,1 6,7 15,3 7,06 - - 
1 16,8 7,15 16 7,5 14 8,56 
1,2 18,2 7,9 17,4 8,28 15,4 9,35 
1,4 19,5 8,61 18,6 9,04 16,6 10,1 
1,6 20,6 9,32 19,7 9,75 17,6 10,9 
1,8 21,7 9,95 20,8 10,4 18,5 11,7 
2 22,7 10,6 21,8 11 19,4 12,4 
2,5 25 12 23,7 12,65 21 14,28 
3 26,5 13,6 25 14,4 22 16,35 
3,5 27,6 15,2 26,2 16 22,5 19,7 
4 28 17,5 27 17,8 23 20,8 
 
 
Таблиця В.3 – Швидкість руху автосамоскидів, км/год 
Характеристика дороги 
Вантажопідйомність автосамос-
кидів, т 
3,5 6 10 25 
Дорога поліпшена булижна, щебенева і ґрунтова 
накатана 
24 21 19 17 
Дороги ґрунтові не накатані 22 18 16 14 
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Додаток Г 
 
Таблиця Г.1 – Технічні характеристики автобетоновозів 
Показники СБ-113 СБ-124 
Марка автомобіля ЗІЛ-ММЗ-555К КамАЗ 
Обсяг суміші, яка перевозиться, м3 1,6 4 
Геометрична місткість кузова, м3 3 7,3 
Висота розвантаження, м  1,2 
Кут підйому кузова, град 90 85 
Габаритні розміри у транспортному положенні, м: 
довжина 
ширина 
висота 
 
5,80 
2,50 
2,74 
 
6,60 
2,50 
2,68 
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Додаток Д 
Таблиця Д.1 – Технічні характеристики бетононасосних установок з 
                         гідравлічним приводом [9] 
Показник СБ-165 СБ-165 СБ-126 БН-80-20 БН-40 
Тип бетононасосу Причепной Стаціонарний Автобетононасоси 
з розподільними 
стрілами 
Бетононасос 
на автопри- 
чепі 
Продуктивність, м3/г 5...20 5...65 5...65 5...65 5...40 
Дальність подавання 
бетонної суміші, м: 
по горизонталі 
по вертикалі 
 
 
300 
80 
 
 
350 
80 
 
 
350 
80 
 
 
200 
80 
 
 
200 
60 
Діаметр бето- 
новоду, мм 
125 125 125 125 125 
Обсяг прийомного бун-
керу, м3 
0,5 0,7 0,7 0,4 0,4 
Виліт стріли, м 10 12 13 26,5 30 
Кут повороту, град 360 360 360 360 360 
Маса, кг 1000 3000 5000 6500 9900 
 
Таблиця Д.2 – Технічна характеристика вібраторів з гнучким валом [9] 
Параметр ИВ-46 ИВ-102А ИВ-17 ИВ-95А 
Частота струму електродвигуна, Гц 50 
Напруга, В 36 
Частота оберту гнучкого валу, хв-1 2800 
Ресурс роботи вібратора, год 500 
Зовнішній діаметр вібронаконечника, мм 76 75 51 76 
Частота коливань, Гц 210 210 295 200 
Довжина робочої частини наконечника, мм 430 440 430 440 
Номінальна потужність, кВт 0,8 0,75 0,75 0,8 
Загальна маса вібратора, кг 38 15 34 12,5 
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Додаток Е 
Таблиця Е.1 –Технічні характеристики уніфікованих (поворотних) 
                        переносних бункерів-баддів [9] 
Показники Конструкція ЦНИИОМТП 3 боковим 
розван-
таженням 
Типу 
«КамГЕС-Буд» 
Номінальна місткість, м3 
0,5 1,0 1,5 2,0 1,0 3,2 6,4 
Розміри отвору для 
розвантаження, мм 
350 x 600 
Тип затвору Ручний щелепний Секторний 
ручний 
Ручний щелепний 
Габаритні розміри, м:  
довжина  
ширина  
висота 
 
3,26 
0,75 
1,040 
 
3,612 
1,232 
1,040 
 
4,014 
1,232 
1,04 
 
3,60 
2,25 
1,29 
 
3,64 
1,23 
1,89 
 
3,91 
3,01 
1,95 
 
4,51 
3,00 
 
 
1,04 
Маса, кг 315 490 670 880 530 2200 3300  
 
Примітка: в бункерах-баддях місткістю 1; 1,5; 2,0 м3 затвори однакові по 
конструкції і взаємозамінні. 
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